Типовые ошибки по Проекту организации строительства 
 
1. Границы стройплощадки выходят за пределы выделенного земельного участка. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное пользование        
(на период строительства), не предоставляются. 
2. В разделе проектной документации не выделяются этапы строительства объектов. 
